

Ἄριθρ. Πρωτ. 512

Π ρ ο ς

Τό Συμβούλιον Συλλόγου Κορωνίδος Νάξου  
Κέας καί Ἰωανν. Δροσοπούλου 202  
Ἀθήνας

Κύριοι,

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Νομαρχία τῶν Κυκλάδων διά μέσθ τῆς Κοινότητος Κορωνίδος ἐποίηκε τό ἔργον ὑδρεύσεως μέρους μετά τῆς συνεργασίας τοῦ Συλλόγου ὑμῶν. Ἡ Νομαρχία ἔδωσε ἐντολήν νά ἀναλάβῃ τό ἔργον ὁ Σύλλογος ὑπευθύνως καί ἡ Κοινότης νά προσφέρῃ τήν προσωπικήν τῆς ἐργασίαν, ἄλλως νά ἀναλάβῃ ἡ Κοινότης καί νά προσφέρῃ ὁ Σύλλογος πρὸς τήν Κοινότητα τῆς χαριστικῶν δάνειον τὰ εἰσπραχθέντα παρὰ τοῦ ἐράνου χρηματικά ποσά καί λοιπά, -νά ἐκτελέσῃ τό ἀνωτέρω ἔργον ὁ Σύλλογος ἐκλεξε νά ἀναλάβῃ τό ἔργον καί τὰς εὐθύνους τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου τό ὁκοῖον εἶχαμε ἤδη μπροστά.-

Ἀφ' οὗ ἄρχισε τό ἔργον ἡ προσωπική ἐργασία δέν ἔκαυσε νά στέλλεται καθημερινῶς πρὸς τόν ὑπεύθυνον καί ἐπιτηρητή Κύριον Κωνσταντῖνον Πρεβενίδν. Κατά τήν ἀνοιξιν τῶν χανδάκων ἐκαρηγοτάμην καί ἐγὼ καθ' ἐκάστην δύο καί τρεῖς ἡμέρας τῆς ἐβδομάδος μέχρι τῆς τοκοθετήσεως τῶν σωλήνων καί ἐπίστρωσιν τῶν χανδάκων μέχρι πλησίον τοῦ τέρματος.-

Τήν ὅλην ἐπιτήρησιν καί ἐπιβλεψιν τοῦ ἔργου τήν εἶχεν ὁ ἀναλάβῃ ὁ Φραντζέσκος Φιλικπουκολίτης ὁ ὁκοῖος ἐργάσθηκε εἰκοσιέννα (29) ἡμέρες καί ἐκῆρεν μόνον διακοσίας (200) δραχμάς. Εἰς τήν προσωπικήν ἐργασίαν τοῦ ἀνωτέρω ἔργου ἐδαπανήθησαν ἀσκόπως πολλά ἡμερομίσθια, ὅτι κρῶπον δέν ἐφάρμοσαν τό σχέδιον τοῦ Μηχανικοῦ καί δεύτερον οἱ ἐργάται ἦτον ἀδιοίκητη. Ὁ διοικῶν τό ἔργον δέν γνωρίζω γιατί δέν εἶχε ἐπιβάλλον εἰρή μόνον ποτε ἔκανε παράκονα πρὸς δικαιοσύνην ἐναντίον τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος καί ποτε ἐναντίον τῶν Ἐργατῶν ὅτι δῆθεν δέν εἰσακουδόνταν ἐνῶ εἶχα δόσθ ἐντολήν ἐκεῖνοι ποῦ δέν ἐργάζοταν νά τοὺς σκολάθ ἀπὸ τήν ἐργασίαν καί παρ' ὅλα αὐτά, ὡς γράφω, οἱ ἐργάται ἦτον ἀνεπίβλεπτοι. Ὁ Φιλικπουκολίτης ἐφώναζε καί ὁ Κ. Πρεβενίδς ἦτον εἰς ἀντίθετον γνώρην, ἄλλοι ἔκαναν δέκα δρόμους χαλίκι καί ἄλλοι καί ἄλλοι ἔκαναν ἕξ καί ἐπτά δρόμους, διότι ἀπὸ ποῦ κινούμενος ὁ Κ. Πρεβενίδς ἐκάνονιζε τοὺς δρόμους καί ἐκαρρυσιαζότανε μεγάλη σύγχυσις εἰς τήν ἐργασίαν. Ἐκανα τὰς παρατηρήσεις καί μερικοὶ ἀγωγιάτες ἀπαντοῦσαν ἔχωμεν κανονίσει τοὺς δρόμους ποῦ θά κάνωμε καί ἔτσι κλησιάζομε στά τριακόσια ἡμερομίσθια καί τό ἔργον ἔμεινε

ήμιτελές και διά τουτο σās γνωρίζω ότι τό τεκοζίτο είς τήν βρύση  
 'Εμπολή δέν είναι έν τάξει, καθ' ότι άμα κλεισθοῦν τά κλειδιά από τό  
 άκρον τών κλειδιών φεύγει τό νερό.—

'Επίσης από τό άνω μέρος του τεκοζίτου φεύγει τό νερό μετά  
 άφου θα άνοίξη τό κάτω κλειδί στρέφεται τό νερό από τό 'Υδραγωγείον  
 του 'Αρμανουήλ Σιδερή και τό τεκοζίτο μέσα γίνεται χηλιά και ή θω-  
 λάγρα βγαθνει είς τόν 'Απόλλωνα από τόν σωλήνα. 'Επίσης μπροστά είς  
 τό τεκοζίτο μεγάλος γκρεμνός ό όκοίος έπρεπε νά κοπή μέ φουρνέλα  
 καθότι κινδυνεύει τό τεκοζίτο από τό ποτάρι και τό 'Υδραγωγείον τών  
 κωλήνων. 'Ο Κύριος Πρεβενίδς δέν έδίστασεν άνευ έντροπής νά παραδώ-  
 ση όλα τά πράγματα που είχεν αγοράσει και μέχρι τούς σωλήνας της  
 Κοινότητος που έπερίσσευσαν είς ιδιώτας και τουτο διότι ό Πρεβεδρος  
 της Κοινότητος από μιας έξαρχής ήτον άνεπιθύμητος, διότι δέν γίνε-  
 ται όκοκείμενον του ένός είτε του άλλου. 'Ο Κ. Πρεβενίδς προς από  
 δειξιν της άντιπαθείας ένω του είχα στείλει δυναρίτες και καψούλια  
 της Κοινότητος τούς όκοίους έπρεπε νά μάς έπιστρέψη τουτο δέν τό έ-  
 πραξεν ειρή μόνον έπερίσσεψαν δέκα κέντε δυναρίτες και καψούλια  
 τούς όκοίους έπαρέδωσε είς τόν κωλητήν τουτον της Κορώνου ένω ή Κοι-  
 νότης έφαινόταν ό αγοραστής τών έκκληκτικών ύλώνς άσχέτως εάν τούς  
 είχε πληρώσει ό Κ. Πρεβενίδς. 'Επειδή τό έργον έμεινε ήμιτελές και  
 έκείγει νά άποπερατωθῃ και διά τήν άποπεράτωσιν του άνω έργου όθε-  
 θονον είναι ό Σύλλογος ό όκοίος έχει αναλάβει.—

'Υπολείπεται άκόρη νά έξασφαλισθῃ τό τεκοζίτο της 'Εμπολής  
 νά γίνῃ τό σκέπασμα, νά κοπή ό γκρεμνός, τό όκοίον είναι σκάρτο νά  
 τακτοποιηθῶσιν οι σωλήνες είς τό τέρμα του 'Απόλλωνος και είς τήν  
 θέσιν άποστολή και νά κτισθῃ τό τεκοζίτο τό όκοίον θα είναι τό σχή-  
 μα της βρύσης είς τό μέρος και περίξ της οίκίας του 'Αποστόλου Ρου-  
 φάνη έδαπανήθησαν πολλά ήμερομίσθια διά τήν διάνοξιν του μέρους του  
 τεκοζίτου άνευ της συγκαταθέσεως μου και ό 'Απόστολος Ρουφάνης δέν  
 επέτρεψε και τά ήμερομίσθια αυτά πήγαν χαμένα, όπως έπήγαν και πολλά  
 άλλα ως γράφω άνωτέρω.—

'Επίσης έχάλασε είς τό έργον 'Υδραγωγείον δύο σακκιά τρι-  
 ράντα της Κοινότητος. Δέν ζητάμε τίποτα από όλα αυτά καθότι και ή-  
 μείς έχομε λάβει από τόν Σύλλογον πράγματα βρύσες και λοιπά για τήν  
 Κοινότητα. Μόνον σε παρακαλούμε νά μεριμνήσητε διά τήν άποπεράτωσιν  
 του άνω έργου, προκειμένου νά έλθῃ ό Μηχανικός νά παραλάβῃ τουτο.—

Μετά τιμής

'Ο Πρεβεδρος

(Τ.Σ.) Λεβογιάννης